

Cronoprogramma

<u>mesi di lavoro</u>		1° mese				2° mese				3° mese			
<u>settimane</u>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>n° fasi di lavoro</u>													
1	allestimento di cantiere												
2	Scavi e demolizioni												
3	Calcestruzzi e acciai												
4	Pavimentazioni in pietra												
5	Pavimentazioni in calcestruzzo architettonico												
6	Segnaletica												
7	Recinzioni Aree sosta e Verde												
8	Pulizia e disallestimento cantiere												