

Cronoprogramma

<u>mesi di lavoro</u>		1° mese				2° mese				3° mese			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>settimane</u>													
<u>n° fasi di lavoro</u>													
1	allestimento di cantiere	■											
2	Arredo e verde										■	■	
3	Calcestruzzi e acciai		■	■	■	■							
4	Pavimentazioni					■	■	■	■	■			
8	Pulizia e disallestimento cantiere												■